

Số: 2148/TCKH-KHĐT

Pleiku, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Về việc tham mưu Tờ trình dừng chủ trương đầu tư Dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ - HĐND ngày 18/12/2020 HĐND Thành phố về Chủ trương đầu tư dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú): Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng.*

*Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú), tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng.*

*Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thực hiện theo Kết luận số 1066-KL/TU ngày 25/10/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Phiên họp ngày 22/10/2021,*

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ Tư xem xét, ban hành Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư Dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú). Cụ thể:

## **I. THÔNG TIN DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú).

**2. Tổng mức đầu tư:** 6.000 triệu đồng;

**3. Thời gian thực hiện:** Năm 2021

**4. Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố:

**5. Tiến độ thực hiện dự án:**

***- Về phần công việc đã thực hiện xong hợp đồng và thực hiện thanh toán:*** Tổng kinh phí là 323,303 triệu đồng. Là kinh phí thực hiện công tác lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

***- Về phần nội dung thực hiện các công việc đã tạm ứng nhưng không thực hiện:*** 2.805,674 triệu đồng (gồm Xây lắp: 2.550 triệu đồng, chi phí giám sát: 123,111 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 132,563 triệu đồng). Chủ đầu tư đang thực hiện thu hồi, nộp trả về Ngân sách Thành phố.

## **2. LÝ DO DỪNG THỰC HIỆN**

Việc tổ chức thi công Dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú) gặp khó khăn; Qua rà soát và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cần thiết phải lập Phương án giải phóng mặt bằng, mở rộng quy mô thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả về kinh tế, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực.

*(có Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết kèm theo)*

Kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo phòng TCKH;
- Đ/c Thanh CV.TCKH (theo dõi);
- Lưu TC-KH Tp.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nghiêm Thế Hùng**