

Số: 727 /TTr-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Xem xét, ban hành Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú).

Kính gửi: HĐND Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ Tư.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ - HĐND ngày 18/12/2020 HĐND Thành phố về Chủ trương đầu tư dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú);

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú);

Căn cứ Kết luận số 1066-KL/TU ngày 25/10/2021 của Ban thường vụ Thành ủy tại Phiên họp ngày 22/10/2021;

Xét đề xuất của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 2148/TCKH-KHĐT ngày 10/12/2021, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ Tư xem xét, ban hành Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú), cụ thể:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú).

2. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

- Các hạng mục đã hoàn thành và thực hiện thanh toán với tổng kinh phí là: 323,303 triệu đồng bao gồm các công tác: lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Các hạng mục chưa thực hiện hoặc đã tạm ứng nhưng không thực hiện (2.805,674 triệu đồng) bao gồm: xây lắp: 2.550 triệu đồng, chi phí giám sát: 123,111

triệu đồng, chi phí quản lý dự án: 132,563 triệu đồng. Chủ đầu tư đang thực hiện thu hồi, nộp trả về Ngân sách Thành phố.

II. LÝ DO DỪNG THỰC HIỆN:

Việc tổ chức thi công Dự án Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm Đường Bà Triệu (Đoạn từ đường Bà Triệu - Suối Hội Phú) gặp một số khó khăn. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cần thiết phải lập phương án giải phóng mặt bằng, mở rộng quy mô thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả về kinh tế, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực.

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ Tư xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND TP (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD TP;
- Lưu VT-UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Việt Hưng