

Pleiku, ngày 20 tháng 02 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Thuyết minh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020**

(kèm theo Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 20/02/2021 của UBND Thành phố).

#### **1. Thăm bê tông nhựa đường Phan Đình Phùng (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lý Thái Tổ):**

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; theo đó, Dự án thuộc Kế hoạch năm 2020 với tổng mức đầu tư: 4.500 triệu đồng (chưa lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Năm 2019 khi khảo sát, đề xuất dự án, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư trong năm 2020 tổng mức đầu tư công trình: 6.902 triệu đồng, tăng so với Nghị Quyết 17/2016/NQ-HĐND. UBND thành phố đã trình xin ý kiến Thành ủy và trình HĐND Thành phố thống nhất ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về việc thông qua Kế hoạch Đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020 công trình được phân bổ kế hoạch vốn năm 2020: với tổng mức đầu tư là: 6.902 triệu đồng.

#### **2. Thăm bê tông nhựa đường Tô Vĩnh Diện (đoạn đường Phạm Văn Đồng - Trường THPT Pleiku)**

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; theo đó, Công trình: Thăm bê tông nhựa đường Tô Vĩnh Diện thuộc Kế hoạch năm 2020 (khởi công, hoàn thành năm 2020) với tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng (chưa lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Năm 2019 khi khảo sát, đề xuất dự án, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư trong năm 2020 tổng mức đầu tư công trình: 4.706 triệu đồng, tăng so với Nghị Quyết 17/2016/NQ-HĐND: 706 triệu đồng. UBND thành phố đã trình xin ý kiến Thành ủy và trình HĐND Thành phố thống nhất ban hành Nghị quyết số 55/NQHĐND ngày 20/12/2019 về việc thông qua Kế hoạch Đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020 công trình được phân bổ kế hoạch vốn năm 2020: với tổng mức đầu tư là: 4.706 triệu đồng.

#### **3. Trường THCS Trần Phú**

Căn cứ Nghị Quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì Công trình: Trường THCS Trần Phú được thông qua với Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng, thời gian khởi công hoàn thành: 2020; Hạng mục: Nhà học 2 tầng, 10 phòng học.

Năm 2019 khi khảo sát, đề xuất dự án, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư trong năm 2020 trên cơ sở hiện trạng và nhu cầu thực tế cần sử dụng của Nhà trường; UBND thành phố đã trình đầu tư Công trình với quy mô thay đổi là: Nhà học



04 tầng, hệ thống cấp điện, cấp nước, chống sét, PCCC và các hạng mục phụ; tổng mức đầu tư: 14,988 tỷ đồng.

UBND thành phố đã trình xin ý kiến Thành ủy và trình Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất ban hành Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về việc thông qua Kế hoạch Đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020, Công trình Trường THCS Trần Phú được HĐND Thành phố thông qua với tổng mức đầu tư: 14,988 tỷ đồng và năm 2020 bố trí vốn kế hoạch là: 10.750 triệu đồng (*bố trí chưa đủ vốn*).

#### **4. Nhà thiếu nhi Thành phố Pleiku**

Công trình Nhà thiếu nhi Thành phố Pleiku được thống nhất đầu tư từ nguồn sử dụng đất năm 2018 chuyển sang năm 2019 (*Công trình bổ sung giữa năm không thuộc Kế hoạch đầu năm*) trên cơ sở Kết luận số 479-KL/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy tại phiên họp ngày 12/4/2019 và Thông báo số 61/TB-HĐND ngày 26/4/2019 của Thường trực HĐND thành phố về phân bổ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2018 chuyển sang năm 2019.

Công trình đã được HĐND thành phố thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư: 6.300 triệu đồng, kế hoạch vốn bố trí: 4.000 triệu đồng; thời gian khởi công hoàn thành: 2019-2020; với các hạng mục dự kiến: Cổng, tường rào, vỉa hè.

Tuy nhiên qua quá trình khảo sát thực tế, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, quy mô công trình có thay đổi, đầu tư thêm các hạng mục như: sân trong nhà văn hóa thiếu nhi (lát đá Bazzan đồng bộ), bãi đỗ xe xung quanh các tuyến đường bao quanh... tổng mức đầu tư của dự án tăng lên: 12.000 triệu đồng.

Do đó UBND thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh Công trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho đảm bảo quy định.

#### **5. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng:**

Theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách thành phố, Dự án có thời gian khởi công – hoàn thành chỉ trong: năm 2019; Tổng mức đầu tư: 10.000 triệu đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án kéo dài thời gian thực hiện trong 02 năm 2019-2020 mới hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. UBND thành phố đã trình xin ý kiến Thành ủy và trình HĐND thành phố thống nhất ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về việc thông qua Kế hoạch Đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020; theo đó, Công trình được phân bổ kế hoạch vốn năm 2020: 5.391 triệu đồng. Kế hoạch vốn cấp thực tế cho công trình trong năm 2020 là: 4.533,014 triệu đồng.

Do đó, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Công trình này: Thời gian khởi công hoàn thành *năm 2019* sang thời gian khởi công hoàn thành *năm 2019-2020*.

