

Số: 2173 /TCKH – KHĐT  
V/v tham mưu Tờ trình và dự thảo  
Nghị quyết phê duyệt chủ trương  
đầu tư Dự án: Cải tạo sửa chữa nhà  
làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ  
chiến sĩ Công an thành phố

*Pleiku, ngày 15 tháng 12 năm 2021*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 1975/TTr-CATP ngày 06/10/2021 của Công an thành phố về việc đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Báo cáo số 1937/BC-CATP ngày 03/10/2021 của Công an thành phố đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố; Báo cáo số 194/BC-HĐTĐ ngày 30/10/2021 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố;*

Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố với các nội dung chính sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.**

1. Tên Dự án: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố
2. Chủ đầu tư: Công an thành phố Pleiku.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân thành phố Pleiku.
5. Địa điểm thực hiện dự án: TP Pleiku, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
6. Tổng vốn thực hiện dự án: **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 100% nguồn Ngân sách Thành phố

8. Thời gian thực hiện (*dự kiến*): Năm 2022

9. Đơn vị thực hiện dự án: Công an thành phố Pleiku.

10. Các thông tin khác: Quy mô dự kiến:

Diện tích cải tạo sửa chữa khoảng 310m<sup>2</sup>.

+ Vệ sinh và sơn lại toàn bộ tường 1 nước lót, 2 nước phủ.

+ Vệ sinh, chống thấm cho toàn bộ sàn mái và sê nô.

## **II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:**

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

2. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư Dự án.

5. Các tài liệu khác có liên quan.

Phòng Tài chính – Kế hoạch kính trình UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo phòng TCKH;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường;
- Hội đồng thẩm định CTĐT;
- Đ/c Thanh CV.TCKH (theo dõi);
- Lưu TC-KH Tp.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nghiêm Thế Hùng**