

Số: 2196/TCKH - KHĐT

Pleiku, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Về việc tham mưu Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối);*

*Căn cứ Báo cáo số 217/BC-HĐTĐ ngày 13/12/2021 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thành phố Pleiku về kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối);*

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối) với các nội dung chính sau:

<b>Điều, khoản</b>	<b>Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>
<b>Khoản 2, Điều 1</b>	<b>Quy mô đầu tư (dự kiến):</b> Chiều dài L khoảng 200m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 10m (đến hết chỉ giới xây dựng). Trên cơ sở tận dụng mặt đường lát nhựa cũ rộng trung bình 3,5m, thiết kế tăng cường trên mặt đường cũ và cạp lề mở rộng hai bên đạt bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=5,5m (kể cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Bó vỉa + đan	<b>Quy mô đầu tư (dự kiến):</b> Chiều dài L khoảng 392.17m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 10m (đến hết chỉ giới xây dựng). Trên cơ sở tận dụng mặt đường lát nhựa cũ rộng trung bình 3,5m, thiết kế tăng cường trên mặt đường cũ và cạp lề mở rộng hai bên đạt bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=5,5m (chưa kể đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông

<b>Điều, khoản</b>	<b>Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>
	rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vĩa hè: Bằng đất xử lý lu lèn K>0,95. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ khác.	nhựa. Bó vỉa + đan rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vĩa hè: Bằng đất lu lèn K>0,95. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác.
<b>Khoản 4, Điều 1</b>	<b>Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.507.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm lẻ bảy triệu đồng).</b>	<b>Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.211.000.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm mười một triệu đồng chẵn).</b>

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình UBND Thành phố xem xét (kèm theo hồ sơ liên quan)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng thẩm định CTĐT;
- Lãnh đạo phòng TCKH;
- Đ/c Thanh CV.TCKH (theo dõi);
- Lưu TC-KH Tp.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nghiêm Thế Hùng**