

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối);

Xét Báo cáo số 217/BC-HĐTĐ ngày 13/12/2021 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thành phố Pleiku về kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối);

Căn cứ Kết luận số 1145-KL/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy phiên họp ngày 16/12/2021;

Xét Tờ trình số 753/TTr-UBND ngày 18/12/2021 của UBND thành phố Pleiku về việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối), cụ thể như sau:

Điều, khoản	Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021	Nội dung điều chỉnh
Khoản 2, Điều 1	Quy mô đầu tư (dự kiến): Chiều dài L khoảng 200m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 10m (đến hết chỉ giới xây dựng). Trên cơ sở tận dụng mặt đường láng nhựa cũ rộng trung bình 3,5m, thiết kế tăng cường trên mặt đường cũ và cạp lề mở rộng hai bên	Quy mô đầu tư (dự kiến): Chiều dài L khoảng 392.17m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 10m (đến hết chỉ giới xây dựng). Trên cơ sở tận dụng mặt đường láng nhựa cũ rộng trung bình 3,5m, thiết kế tăng cường trên mặt đường cũ và cạp lề mở rộng hai bên

Điều, khoản	Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021	Nội dung điều chỉnh
	đặt bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=5,5m (kể cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Bó vỉa + đan rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vĩa hè: Bằng đất xử lý lu lèn K>0,95. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ khác.	đặt bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=5,5m (chưa kể đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Bó vỉa + đan rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vĩa hè: Bằng đất lu lèn K>0,95. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác.
Khoản 4, Điều 1	Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.507.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm lẻ bảy triệu đồng).	Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.211.000.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm mười một triệu đồng chẵn).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND Thành phố, hai Ban HĐND Thành phố, các Tổ Đại biểu HĐND, Thành phố các đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND Thành phố khóa XII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 21/12/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. *UB*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTr HĐND Tỉnh (B/cáo);
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- TTr UBMTTQ TP;
- Hai ban HĐND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- HĐ thẩm định Báo cáo đề xuất CTĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT.

[Signature]

CHỦ TỊCH



Trịnh Duy Thuân